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Rapporten redovisar arbetsmetodik och resultat från det 
vattenskadesäkerhetsprojekt, VASKA, som genomfördes i 
bostadsområdet Ersmark i Umeå i samband med bomässan Bo 
87.
Vattenskador i bostäder är ett problem som de senaste 
decennierna uppvisat en dramatisk kostnadsökning. 1986 
bedömdes vattenskadorna ha kostat ca 2 miljarder kro­
nor. Antalet vattenskador per år ökade under perioden 
1976-1986 med mer än 40%.
Målsättningen för projektet var att visa att det i 
vanlig produktion med relativt enkla medel och utan 
stora kostnader är möjligt att bygga bostäder där ris­
ken för vattenskador är liten.
Projektet genomfördes i fyra etapper:
o Framtagning av funktionskrav
o Information till husleverantörerna
o Kontroll av konstruktionerna
0 Uppföljning av byggverksamheten
Funktionskraven för ett vattenskadesäkert hus som togs 
fram av VASKA-gruppen sammanställdes i en kravlista som 
utgjorde förutsättning för deltagande i bomässan. Av­
sikten med projektet var att studera hur förändrade 
funktionskrav kunde påverka husfabrikanternas tekniska 
lösningar så att bättre säkerhet mot vattenskador skul­
le kunna uppnås.
1 Ersmark redovisades resultatet av VASKA-projektet i 
ett trettiotal, huvudsakligen förtillverkade, hus med 
en till fyra lägenheter. Förutom de förtillverkade 
typhusen byggdes det också specialritade hus.
Samtliga hus uppfyllde de ställda funktionskraven.
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sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
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11 VASKA-projektet
VASKA står för vattenskadesäkert byggande.
Vattenskador i bostäder är ett problem som de 
senaste årtiondena visat en dramatisk kostnadsökning. 
1986 bedömdes vattenskadorna ha kostat minst två mil­
jarder kronor. Antalet vattenskador per år ökade under 
perioden 1976-1986 med mer än 40%.
Sanering och reparation av vattenskador medför 
ofta stora ingrepp i byggnadskonstruktionen. Uttorkning 
av byggnader kan vara tekniskt komplicerat och måste i 
många fall pågå månadsvis. De boende får under tiden bo 
med uppbrutna golv och surrande torkaggregat.
Det märkliga är att skaderiskerna är kända. För­
säkringsbolagen som ju betalar ut ersättning för många 
av vattenskadorna, har sedan länge följt utvecklingen 
och på olika sätt informerat om skadornas orsaker.
Trots detta byggs de flesta bostäder utan att man tar 
hänsyn till det faktum att vattenläckage ofta uppstår 
och våtrummen utformas med en kvalitet som inte motsva­
rar kraven för dagens hygienvanor.
Målsättningen för projektet var att visa att det i 
vanlig produktion med relativt enkla medel och utan 
stora kostnader går att bygga bostäder där risken för 
vattenskador är liten. Utgångspunkten var de kunskaper 
som bl a försäkringsbolagen samlat om vattenskadornas 
orsaker.
Projektet drevs i anslutning till bomässan Bo 87 i 
Umeå. Avsikten med detta var naturligtvis att för bygg­
branschen konkret kunna visa på möjliga lösningar och 
dessutom skapa en diskussion om vattenskadesäkert byg­
gande som norm.
På så sätt skulle man genom exempel kunna påverka 
byggbranschen att göra vattenskadesäkra lösningar till 
regel och på sikt även kunna påverka byggnormer och 
lånebestämmelser.
I Ersmark visades resultatet av VASKA-projektet i 
24 enfamiljshus; huvuddelen av dessa var så kallade 
typhus men det byggdes också specialritade hus. Förutom 
enfamiljshusen byggdes sju större typhus med flera 
lägenheter, från 2 rok till 5 rok.
Det fanns också ett "VASKA-center" som var beman­
nat under hela utställningstiden. Där kunde besökarna 
få information om vattenskadesäker byggteknik och om 
utformningen av utställningslägenheterna. Flera speci­
alvisningar för fackfolk gjordes. I anslutning till 
utställningen anordnades ett stort VASKA-seminarium och
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alldeles efter utställningen stängts hölls också en 
temakonferens med nordiska byggforskare och byggtjän- 
stemän.
För att kunna visa alla detaljer på ett bra sätt 
hade alla hus skyltats så att intressanta detaljer i 
VASKA-projektet var lätta att se.
Till utställningen fanns en 12-sidig broschyr som 
med text och bilder beskrev idéer och tekniska lösning­
ar. Broschyren delades ut gratis till alla besökare.
VASKA-gruppen tog också fram en film som på ett 
populärt sätt beskriver hur man kan bygga vattenskade- 
säkert. Broschyren och filmen kan beställas från Norr­
lands Byggtjänst, Umeå.
VASKA-projektet bedrevs i två bostadsområden som 
byggdes till Bo 87 mässan, Sandahöjd och Ersmark.
Denna rapport behandlar bebyggelsen i Ersmark.
VASKA-projektet drevs av en arbetsgrupp bestående 
av Stiftelsen Bostaden, Umeå kommun, Norrlands bygg­
tjänst och Länsförsäkringar i Västerbotten. Projekt­
ledare och utredare för BFR-projektet var Johnny An­
dersson respektive Rolf Kling, Scandiaconsult AB.
31.1 Förutsättningar
I Ersmark byggdes småhus och småskaliga flerbostadshus 
som i huvudsak var industriellt förtillverkade. Byggan­
de av prefabricerade hus följer inte alls samma schema 
som ett konventionellt platsbyggt hus. Programidéer och 
projektering sköts internt av husfabrikanten och i 
entreprenadskedet bygger husfabrikanten ofta i egen 
regi. Kunden väljer mellan ett antal färdiga alternativ 
vilka samtliga uppfyller kraven i byggnormer och låne- 
bestämmelser. En kvalitet som vattenskadesäkerhet är 
ofta mycket svår för kunden att påverka och planera in 
i huset.
Orsakerna till vattenskadorna i bostäder är i dag 
i stort sett kända och de krav man borde ställa på ett 
hus för att få det skadesäkert är i själva verket var­
ken stora eller svåra att uppfylla.
Avsikten med VASKA-projektet i Ersmark var att 
studera hur ändrade funktionskrav, t ex i form av änd­
rade byggnormer, kunde påverka husfabrikanternas tek­
niska lösningar för att få bättre säkerhet mot vatten­
skador .
Meningen var alltså inte att VASKA-gruppen skulle 
göra tekniska detaljlösningar åt varje husfabrikant 
utan i stället skapa regler, informera om bakgrund och 
möjliga tekniska lösningar och sedan utvärdera resulta­
tet. På sikt bör detta kunna leda till användbara krav­
specifikationer för vattenskadesäkra hus.
42 Projektets genomförande
Projektet genomfördes i följande etapper:
* Framtagning av funktionskrav
* Information till husleverantörerna
* Kontroll av konstruktionerna
* Uppföljning av byggverksamheten
2.1 Framtagning av funktionskrav
VASKA-gruppen arbetade fram speciella funktionskrav som 
skulle gälla för ett vattensäkert hus.
Dessa idéer arbetades ihop till en kravlista som 
presenterades som en förutsättning för deltagande, en 
extra byggnorm, för de företag som inbjudits att delta 
i byggutställningen.
Länsförsäkringar i Västerbotten hade ställt i 
utsikt att försäkringspremien för ett vattensäkert hus 
skulle kunna sänkas eftersom vattenskador utgör så stor 
del av skadekostnaderna. Man beräknade att en sänkning 
med ca 30% utan vidare skulle vara motiverad och att 
premien för vattensäkra hus i framtiden kanske skulle 
kunna justeras ner ytterligare.
Genom att Länsförsäkringars krav arbetades ihop 
med VASKA-gruppens villkor för att delta i Bo 87-ut- 
ställningen blev ett vattensäkert hus som uppfyllde 




o Alla ledningar skall förläggas så att de är lätt 
utbytbara och så att ev. läckage snabbt upptäcks.
o Fogar på tappvattenledningar skall förläggas i 
utrymmen med vattentät golvbeläggning.
o Fogar på tappvatten- och värmeledningar får inte 
förläggas "icke utbytbart" eller på dold plats. 
Fogar i slitsar och schakt bör undvikas.
o Installation "förberedd för diskmaskin" skall vara 
försedd med byggnormsenlig avstängning för tapp­
vatten och förtillverkad avsättning för avlopp.
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o Utvändigt placerad vattenutkastare förses med en 
extra avstängning med dräneringsmöjlighet på väg­
gens insida. Vattenutkastaren monteras i ett fo­
derrör. På väggens utsida placeras en skylt som 
varnar för frysrisken om slangen lämnas inkopplad 
vintertid.
o Rensanordning på stamledning placeras minst 40 cm 
över färdigt golv. Då har man plats att sätta en 
hink under rensluckan vid rensning av ledningen.
o Schakt för vatten, avlopp och värme utförs så att 
eventuellt utläckande vatten kan bli synligt. Det 
skall vara "lätt åtkomligt" för inspektion och 
reparation.
Golvbrunnar
o Golvbrunn med förhöjningsring får inte användas.
o Golvbrunn med extra sidoinlopp under golvets tät­
skikt får inte användas.
o Golvbrunnen skall placeras så att den är åtkomlig 
för rensning (minst halva brunnen skall vara pla­
cerad utanför ev. badkar).
o Golvbrunn för golv med plastmatta skall vara ut­
förd med en minst 50 mm bred fläns för limning mot 
mattan.
o Plastmattan skall om möjligt vara limningsbar med 
vanligt mattlim mot golvbrunnen.
Om annat lim än mattlimmet används beaktas samord­
ningsfrågor för de inblandade montörerna, särskilt 
vid utformning av bygghandlingarna.
Genomföringar i våtrum
o Golvyta som utsätts för vattenspolning eller vat­
tenspill utförs utan andra genomföringar än golv­
brunn .
o Väggar vid badkar och duschplats utförs utan andra 
genomföringar än dusch/badkarsblandare.
o Samtliga genomföringar och infästningar i våtrum 
skall utföras beständigt täta enligt en i förväg 
specificerad metod. De infästningar som är nödvän­
diga bör utföras i byggskedet.
o Genomföringar i toalettrum utförs med samma krav 
som ovan.
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Golv och väggar i våtrum
o Golv i våtrum skall utföras med minst lutning 
1:100 mot golvbrunnen.
o Skarvar på tätskikt (plastmatta) för golv i våtrum 
undviks. Eventuella skarvar förläggs synligt och 
inte inom duschplats.
o Väggytor som utsätts för vattenspolning eller
vattenspill skall utföras med varmsvetsbar plast­
matta utan skarvar. Skarvar mellan tätskikt för 
golv och vägg skall utföras beständigt vattentäta.
o Golv i kök utförs med vattenavvisande ytskikt.
Golv under diskmaskin, diskbänk, kyl- och frys­
enheter samt skåpinredning utförs med fogtät golv­
matta och ett uppvik av minst 50 mm mot vägg. I 
övrigt utförs ett vattenavvisande uppvik på minst 
5 mm mot vägg.
Driftinstruktion
o X driftinstruktion för lägenhet och småhus skall 
särskilt noga anges var huvudavstängning för vat­
ten är placerad. I lägenhet bör denna instruktion 
vara fast monterad, t ex vid den elektriska grupp­
centralen.
Avstängning för kallt och varmt vatten skall fin­
nas i varje lägenhet.
Från vattenskadeförebyggande synpunkt rekommenderas
vidare att:
o Yttertak utförs utåtlutande som sadeltak eller 
pulpettak.
o Byggnad förses med ordentliga takutsprång både på 
långsidor och gavlar.
o Yttertak skall vara av minst samma "säkerhetskva- 
litet" som råspont, papp, läkt och tegel.
o Kapillärbrytande lager under golv på mark skall
utföras med väl tvättad makadam eller material med 
motsvarande funktion.
o Golvkonstruktioner med betongplatta på mark bör 
utföras med värmeisoleringen under plattan.
o Mellan lägenheter utförs en byggnadsteknisk sek- 
tionering för vattenskadebegränsning.
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o Fasadbeklädnader utförs väl luftade.
o Utvändig sockelhöjd skall vara minst 20 cm.
o Färdig markyta skall luta från byggnad - minst 20cm på 3 meter.
o Stuprörsvatten skall avledas från byggnaden,
o Fönsterbleck skall ha en lutning av 45 grader.
2.2 Information till husleverantörerna.
Husleverantörerna fick vid flera tillfällen information 
om VASKA-projektet och de konsekvenser det kunde med­
föra. I samband med att olika husföretag inbjöds att 
delta i Bo 87 hölls en allmän information om Bo-ut­
ställningen. Där hade VASKA-gruppen en genomgång av 
vattenskadornas kostnader och orsaker och berättade 
allmänt om de förutsättningar med vattenskadesäker 
projektering och byggande som gällde som villkor för 
att delta i byggutställningen.
Alla husföretag som anmälde sig som deltagare till 
Bo 87 erbjöds individuell information om vad VASKA- 
kraven kunde innebära för just deras huskonstruktion.
De flesta av husföretagen besöktes av VASKA-gruppen.
Där gjordes en noggrann genomgång av ritningar och 
beskrivningar och varje punkt i VASKA-kraven kontrolle­
rades mot dessa.
Avsikten med projektet var dock inte att VASKA- 
gruppen skulle utföra husföretagens konstruktionsarbe­
te. De individuella informationerna gick i stället ut 
på att presentera, förklara och motivera VASKA-kraven, 
dvs den extra "Byggnorm" husföretagen var tvungna att 
följa.
Hustillverkarnas reaktioner på VASKA-kraven var 
till en början negativa. De såg kraven mest som en 
fördyrande faktor, något som skulle ytterligare öka de 
förmodligen redan höga utställningskostnaderna. Man 
ansåg inte heller att en kvalitet som hög säkerhet mot 
vattenskador utgjorde något starkt försäljningsargu- 
ment.
Enligt hustillverkarna förutsätter nog kunden att 
husets "baskvalitet" är tillräckligt hög; det uppfyller 
ju t ex kraven i Svensk Byggnorm.
Vattenskadesäkerhet som tillval ansågs inte heller 
vara någon bra idé. Det skulle kunna ifrågasätta kvali­
teten hos husets grundkonstruktion. Tillval måste nog i
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första hand vara av typen mer exklusiva köksluckor, 
dyrare tapeter och liknande synliga kvalitetshöjningar.
2.3 Kontroll av konstruktionerna
I samband med bygglovsansökan gjorde VASKA-gruppen en 
granskning av ritningarna för de olika husen. Gransk­
ningen hade som syfte att garantera en viss miniminivå, 
alla VASKA-krav skulle beaktats vid projekteringen.
Vid bygglovsgranskningen visade det sig att den 
individuella informationen till hustillverkarna i vissa 
fall inte hade varit tillräckligt effektiv.
I praktiken fungerade det så att de stora hustill­
verkarna inte deltog i detaljprojekteringen av sina 
hus. Den sköttes i stället av det lokala försäljnings­
kontoret, vars personal inte alltid var så noga insatt 
i VASKA-projektet.
Detaljprojekteringen, t ex för vvs, lät man ofta 
en lokal konsult sköta. Denne var därmed ytterligare 
ett led längre bort från hustillverkarens tekniska 
avdelning som från början skött kontakterna med VASKA- 
gruppen.
Bygglovsgranskningen resulterade i ytterligare en 
direktinformation till många av husleverantörerna, men 
nu ofta direkt till de konsulter som detaljritade hu­
sen .
92.4 Uppföljning av byggverksamheten
Uppföljningen på byggplatsen sköttes framför allt av 
kommunens bygg- och ws-inspektörer. De besökte bygg­
platsen så gott som dagligen och deltog också i VASKA- 
gruppens sammanträden.
Eftersom många av de tekniska lösningarna var 
okonventionella var en noggrann uppföljning på platsen 
nödvändig för att utförandet skulle bli riktigt. Trots 
den noggranna uppföljningen, en noggrann kontroll av 
ritningarna och särskild information om VASKA-projektet 
måste vissa arbeten göras om.
Därför var det, precis som vid flerbostadshusbyg- 
get Sandahöjd, nödvändigt att göra om mattanslutningen 
i många golvbrunnar och VASKA-gruppen blev tvungen att 
ta fram en särskild instruktion för golvbrunnsmonte- 
ringen.
Golvlutningen mot golvbrunnen var en annan punkt 
som visade sig svår för husleverantörerna att få till.
I åtskilliga av husen fick golvmattan i badrummet rivas 
bort så att ett bättre golvfall kunde byggas upp. Golv­
fallet är en detalj som alltid borde redovisas noga i 




3.1 Tekniska lösningar allmänt
Nedan redovisas en del av lösningar som följde på olika 
VASKA-krav:
Krav: Alla ledningar skall förläggas så att de är
lätt utbytbara och så att ev. läckage snabbt 
upptäcks. Fogar på tappvattenledningar skall 
förläggas i utrymmen med vattentät golvbelägg­
ning.
Lösningar
Ledningar i bad- och duschrum förlädes konsekvent syn­
ligt i alla hus.
I kök monterades ledningarna ofta utbytbart i köksin­
redningen .
Både i kök och badrum blev resultatet oftast nya ws- 
lösningar jämfört med hustillverkarnas standardlösning­
ar .
Tappvattenrör: Köksinredningen ger bra möjligheter till 
rörförläggning. Om rören skall dras oskarvade i skåpin­
redningen kräver detta planering i förväg.
I exemplet enligt figur 1 måste rören skarvas någon­
stans för att det skall vara möjligt att montera dem. 
Det gäller då att placera skarvarna så att man lättast 
möjligt kan upptäcka ett läckage.
SKARV SKARV
TVATT
Figur 1 Rörskarvarna placeras synliga i "våtrum
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För att nödvändiga skarvar skall bli placerade på lämp­
liga ställen och för att skarvar på dolda ställen skall 
undvikas bör dessa detaljer redovisas i bygghandlingar­
na .
När dlsklådsblandaren manövreras kan små rörelser upp­
stå i biandarens kopplingsledningar. Genom att klamra 
kopplingsledningarna över anslutningskopplingarna kan 
dessa avlastas från rörelser och risken för läckage 
minska. Alla hus i Ersmark utfördes med en sådan klam- 
ring.
Kopplingsledningarna i bad- och duschrum drogs ofta 
från taket till den enhet som skulle anslutas. Genom 
att undvika rörgenomföringar i väggen, särskilt vid 
duschplatsen, minskade risken att vatten skulle kunna 
tränga in i väggen.
För att badkarsblandaren skulle kunna anslutas uppifrån 
på ett bra sätt tog armaturleverantören fram en ny 
badkarsblandare, den s k "Sandahöjdsmodellen". Badkars­
blandaren ansluts uppifrån och ledningarna till bianda­
ren utgör samtidigt stöd för duschanordningen.
Det fanns också möjlighet att fortsätta med rördrag­
ningen vidare ner på väggen efter badkarsblandaren och 
på så sätt dra fram rör till tvättställ och toalett­
stol .
I duschutrymmet är det viktigt att välja komponenter 
som kräver så få hål som möjligt vid uppsättningen.
Alla hål i duschutrymmet utsätts ju dagligen för vat- 
tenbegjutning och det innebär en ökad risk för skador. 
Sandahöjdsblandaren är fäst med en skruv i väggen. 
Duschanordningen var i nedre änden monterad direkt i 
blandarhuset och sedan dragen så långt upp på väggen 
att det övre fästet kom långt över den normala dusch­
zonen.
De rör som går från biandaren till tvättställ och toa­
lett var inte heller de klamrade i själva duschzonen.
En klammer placerades i stället "skymt" av tvättstället 
utanför badkarskanten.
I många av husen fanns minst två våtgrupper. För att 
kunna dra fram vatten mellan dessa användes två olika 
metoder. Dels drogs ledningar i skarvtäta skyddsrör i 
bjälklaget. Skyddsröret kunde t ex vara gjort av 75 mm 
plastavloppsrör med gummiringsfogar. Med ledningar i 
bjälklaget blev det nödvändigt att göra rörgenomföring­
ar i våtrumsgolvet. Genomföringarna placerades så långt 




Ledningsdragning i skarvtäta skyddsrör
I flera hus drogs fördelningsledningar för vatten i 
inklädnader i taket mellan t ex kök och bad. I inkläd- 
naderna drogs ledningarna utan skarvar. Inklädnaderna 
kunde antingen vara mycket små och endast innehålla 
tappvattenledningar eller samordnas med ventilations­
kanalerna.
Avloppsledningar: Avloppsledningar är de ledningar som 
är svårast att få utbytbara, särskilt i och under bot­
tenbjälklag.
I hus med platta på mark förekom två metoder. Ledning­
arna förlädes antingen med långa raka dragningar utan 
skarvar mellan spolbrunnen utanför huset och de olika 
våtenheterna. Alternativt drogs ledningarna från våten­
heten närmaste vägen ut ur huset och sedan alldeles 
utanför grundplattan fram till spolbrunnen.
Figur 3 Alternativa dragningar av avloppsledningar
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I hus med torpargrund drogs avloppsrören på kon­
ventionellt sätt under bjälklaget.
För att undvika rör- 
genomföringar i våtrums- 
golv anslöts i flera fall 
både wc och tvättställ med 
ledningar genom väggen.
Figur 4 Rörgenomföringar i 
golv skall undvikas
Värmerör: Värmerör drogs antingen i installationssock- 
lar eller i inklädnader vid tak.
PlASTPKDFtL/FOUe-
Figur 5 Golvsockel för värmerör
Flera typer av installationssocklar användes. Dels 
profiler som sköts på särskilda stöd fästa utanpå väg­
gen dels särskilda socklar monterade utanpå ursparingar 
i väggen. Som förutsättning hade VASKA-gruppen krävt 
att värmerören skulle monteras så att eventuellt ut­
läckande vatten i en installationssockel skulle rinna 
fram och bli synligt. Det löstes antingen genom att 
golvmattan veks upp något mot väggen eller genom att en 
särskild plastprofil monterades bakom rören.
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Krav: Installation "förberedd för diskmaskin" skall
vara försedd med byggnormsenlig avstängning för 
tappvatten och förtillverkad avsättning för 
avlopp.
Alla hustillverkare installerade diskbänksblandare med 
inbyggd avstängning för diskmaskin och vattenlås förbe­
rett för anslutning av diskmaskinsavlopp.
Krav: Utvändigt placerad vattenutkastare förses med
en extra avstängning med dräneringsmöjlighet på 
väggens insida. Vattenutkastaren monteras i ett 
foderrör. På väggens utsida placeras en skylt 
som varnar för frysrisken om slangen lämnas 
inkopplad vintertid.
Under det år utställningshusen planerades och byggdes 
togs en ny typ av vattenutkastare fram. Vattenutkasta- 
rens rör genom väggen dräneras automatiskt när vattnet 
stängs av, oberoende av om vattenslangen är monterad 
eller inte. VASKA-kraven blev på så sätt onödigt krång­
liga och genomfördes inte. Endast vissa hustillverkare 
monterade en varningsskylt.
Krav: Golvbrunn med förhöjningsring får inte använ­
das .
Golvbrunn med extra sidoinlopp under golvets tät­
skikt får inte användas.
Golvbrunnen skall placeras så att den är åtkomlig 
för rensning, (minst halva brunnen utanför ev. 
badkar).
Golvbrunn för golv med plastmatta skall vara ut­
förd med en minst 50 mm bred fläns för limning mot 
mattan.Plastmattan skall om möjligt vara limningsbar med 
vanligt mattlim mot golvbrunnen.
Om annat lim än mattlimmet används beaktas samord­
ningsfrågor för de inblandade montörerna, särskilt 
vid utformning av bygghandlingarna.
Golvbrunn med förhöjningsring eller extra sidoinlopp 
användes inte i något fall.
En golvbrunn bör placeras så att minst halva 
brunnslocket syns utanför badkarskanten. På så sätt 
upptäcker man lätt om det blir stopp i brunnen och det 
går lätt att komma åt att rensa den. Om brunnen inte 
rensas kommer vattnet att stiga upp i brunnen varje 
gång man duschar eller badkaret töms. När vattnet sti-
15
ger upp kommer golvmattans anslutning mot golvbrunnen 
att utsättas för vattentryck och risken att vatten 
tränger ut under golvmattan blir större.
Det är också viktigt att golvbrunnen inte gjuts 
fast för djupt ner i bjälklaget eftersom det då blir 
nödvändigt att komplettera brunnen med en förhöjnings- 
ring så den kommer i nivå med färdigt golv. Det är 
alltid risk att förhöjningsringen är otät mot golvbrun­
nen och att vatten kan läcka ut i bjälklaget.
Att gjuta fast golvbrunnen i bjälklaget är ett 
precisionsarbete. Det gäller att få den på rätt höjd 
och dessutom vågrätt. Det är därför olämpligt att gjuta 
fast golvbrunnen i grovgjutningen dvs då själva bjälk­
laget gjuts. I stället kan man göra en ursparing för 
golvbrunnen vid gjutningen och gjuta fast golvbrunnen 
efteråt.
Några av husen var byggda med flytande golv, dvs 
med isolering över betongplattan. Med en sådan kon­
struktion visade det sig mycket svårt att göra ett bra 
golvbrunnsmontage. Antingen gjuter man fast brunnen i 
betongplattan. Då är man tvungen att komplettera den 
med en förhöjningsring för att kunna ansluta golvmat­
tan. Alternativt fäster man brunnen i spånskivan som 
ligger löst ovanpå isoleringen. Inte heller då går det 
bra att göra en bra infästning eftersom golvkonstruk­
tionen blir för vek, golvbrunnen rör sig när man går på 
golvet. Lösningen blev att hela golvet gjöts upp lokalt 
i våtrummet, en krånglig lösning men med någorlunda 
godtagbart resultat.
Anslutning av plastmattan mot golvbrunnen visade 
sig vara ett särskilt svårt moment. Trots att det i 
kravlistan påpekas att särskild hänsyn skall tas till 
samordningsfrågorna kring golvbrunnen vid utformning av 
bygghandlingarna missade både projektorerna och VASKA- 
gruppen detta. För att komma till rätta med mattanslut­
ningen tog VASKA-gruppen fram en egen monteringsanvis­
ning för golvbrunnen, se figurer 6-9.
Erfarenheten från det här projektet visar tydligt 
att det är viktigt att bygghandlingarna noga beskriver 
vem som skall göra vad när golvbrunnen monteras.
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Figur 6 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för
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Figur 7 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för
golvbrunn - betongbjälklag med plastmatta - del 2
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Figur 8 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för 
golvbrunn - uppreglat träbjälklag
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BRUNN OCH GOLV AR INTE
Figur 9 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för







Figur 10 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för 
golvbrunn - mattläggning i våtrum
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Krav: Golvyta som utsätts för vattenspolning eller
vattenspill utförs utan andra genomföringar än golvbrunn.
Ett krav som nästan alltid är lätt att följa och som 
uppfylldes i alla hus.
Krav: Väggar vid badkar och duschplats utförs utan
andra genomföringar än för dusch/badkarsblanda- re.
Även detta krav är nästan alltid lätt att uppfylla med 
en bra planering. Trots detta gjordes hus med både 
tappvatten- och värmerörsgenomföringar i eller alldeles 
invid duschplatsen. I alla hus där det var ekonomiskt 
rimligt rättades dock detta till före utställningen.
Krav: Samtliga genomföringar och infästningar i våt­
rum skall utföras beständigt täta enligt en i 
förväg specificerad metod. De infästningar som 
är nödvändiga bör utföras i byggskedet.
Till flerbostadshusen på Sandahöjd i Umeå, som också 
byggdes till Bo 87, togs under projekteringen fram en 
särskild tätningsritning som visade principlösningar 
för olika typer av tätningar. Tätningsritningen skicka­
des ut till alla husföretag som byggde i Ersmark. Rit­
ningen visade bland annat:
o Rörklamring av diskbänksblandare.
o Mattuppvik på WC-stos.
o Mattuppvik på tvättställsavsättning.
o Detaljer för tätskikt i badrum,
o Montering av golvbrunn,
o Tätning vid WC-stol.
o Tätning av skruvhål i skivor,
o Tätning av skruvhål i betong.
Något krav på att minimera antalet infästningar i väg­
garna i duschplatsen fanns inte. Det visade sig också 
att monteringen av t ex badkarsblandare och duschanord­
ning varierade mycket. Den speciella blandare som ut­
vecklats just för VASKA-kraven och för Bo 87 gjorde det 
möjligt att bygga hela blandar- och duschanordnings- 
funktionen med bara ett skruvhål i duschväggen. Det 
sämsta utförandet hade inte mindre än nio skruvar i 
väggen för samma funktion!
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Krav: Golv i våtrum skall utföras med minst lutning
1:100 mot golvbrunnen.
När utställningen började uppfyllde alla hus detta 
krav, de hade lutning på hela våtrumsgolvet.
Flera golv fick dock göras om för att de från 
början gjorts felaktigt. Golvlutningen byggdes upp på 
många olika sätt och det var vanligt att hantverkaren 
själv fick hitta på den tekniska lösningen. För ett bra 
resultat bör nog konstruktionen för golvlutningen redo­
visas noga i bygghandlingarna - byggkonstruktören bör 
anvisa vilken metod som skall användas. Golvfallet bör 
alltid kontrolleras innan golvets ytskikt monteras.
Krav: Skarvar på tätskikt (plastmatta) för golv i
våtrum undviks. Eventuella skarvar förläggs 
synligt och inte inom duschplats.
Ett krav som uppfylldes i så gott som alla hus. I ett 
hus, där skarven från början hamnade under badkaret, 
byttes badkaret ut mot en duschkabin och skarven blev 
på så sätt synlig. För att man skall vara säker på att 
informationen om mattskarvens placering verkligen når 
fram till byggplatsen bör mattskarvens placering redo­
visas i bygghandlingarna.
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Krav: Väggytor som utsätts för vattenspolning eller
vattenspill skall utföras med varmsvetsbar 
plastmatta utan skarvar. Skarvar mellan tät­
skikt för golv och vägg skall utföras bestän­digt vattentäta.
SKARV SKARV
MATTENTREPRENOREN BLEV DET
Figur 11 Det är viktigt med god samordning mellan 
mattläggaren och rörmontören
Även placeringen av skarvarna i väggens tätskikt är 
viktiga att visa i bygghandlingarna. I ett hus visade 
det sig att samordningen mellan mattläggare och rörmon­
tör fungerat dåligt. Mattläggaren monterade en skarvfri 
duschhörna men rörmontören monterade inte duschen där 
mattläggaren trott.
Skarven mellan väggplast- 
mattan och golvplastmattan 
tätades med "Aquatät" i 
duschutrymmet i alla hus.
Figur 12 Tätning mellan 
vägg- och golvmattor
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Krav: Golv i kök utförs med vattenavvisande ytskikt.
Golv under diskmaskin, diskbänk, kyl- och frys­
enheter samt skåpinredning utförs med fogtät 
golvmatta och uppvik minst 50 mm mot vägg.
I övrigt utförs ett vattenavvisande uppvik på 
minst 5 mm mot vägg.
Alla hus utom ett hade plastmatta på köksgolvet och 
under köksinredningen, med uppvikt kant på vägg både 
bakom köksinredning och bakom golvsocklar i resten av 
köket.
Ett hus hade trägolv i köket. Där lade man in en 
plastmatta under köksinredningen och dessutom monte­
rades en golvbrunn under diskbänken för att ta upp 
eventuellt läckvatten.
I ett hus ersattes golvsockeln under diskbänks- 
skåpet med två utdragbara lådor. Genom att dra ut en 
låda kunde man därigenom enkelt kontrollera att golvet 
under diskbänken var torrt.
Krav: I driftinstruktion för lägenhet och småhus
skall särskilt noga anges var huvudavstängning 
för vatten är placerad. I lägenhet bör denna 
instruktion vara fast monterad, t ex vid den 
elektriska gruppcentralen.
Avstängning för kallt och varmt vatten skall 
finnas i varje lägenhet.
Inget hus var under bomässan försett med driftinstruk­
tion. Driftinstruktioner ingår nog normalt inte i de 
uppgifter entreprenörerna utför och det verkade näst 
intill omöjligt att få fram sådana.
Kanske finns det behov av standardinstruktioner, 
antingen som färdiga skyltar eller som förelägg?
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Krav: Golvkonstruktioner med betongplatta på mark bör
utföras med värmeisoleringen under plattan.
Mellan lägenheter utförs en byggnadsteknisk 
sektionering för vattenskadebegränsning.
Några hus utfördes med så kallat flytande golv, dvs med 
värmeisolering över betongplattan. En vattenskada i ett 
sådant bjälklag blir ofta mycket omfattande eftersom 
vatten kan sprida sig över hela husets bottenplatta 
innan skadan upptäcks.
I dessa hus gjöts en ca 50 mm hög klack upp mellan 
våtrummet och resten av huset. Avsikten var att en 
vattenutströmning inte omedelbart skulle leda till att 
hela bjälklaget blev blött.
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3.2 Exempel på tekniska lösningar i några hus
Bj örkmanshus
Tappvattenledningarna till kök är fritt förlagda i tak 
och sedan skarvfritt i sockeln. Vattenuttaget i garaget 
är kopplat direkt genom väggen till köket och placerat 
långt från garagedörren för att minska frysrisken vin­
tertid .
Bad och wc-utrymmena matas med vatten via ledning­
ar dragna skarvfritt i ett tätt skyddsrör som är anord­
nat så att ledningarna går att byta och så att ett 
eventuellt läckage kan upptäckas.
Fördelningsledningarna i bad och wc-utrymmen är 
förlagda synligt på vägg och rörgenomföringen mellan 
rummen är placerad långt från duschplatsen.
Avloppet till enheterna i tvättutrymmet är draget 
med en heldragen rak ledning som är installerad så att 
det relativt lätt skall gå att byta den. Ledningen går 
ihop med avloppet från golvbrunnen i en punkt i gara­
get. Vid ett eventuellt ledningsbyte kan komma åt 
ledningarna genom att bila upp golvet på en begränsad 
yta i garagegolvet - ett utrymme som är relativt bil­
ligt att sedan återställa.
Avloppet från köket är draget synligt på vägg i 
garaget och ansluts sedan i golvet i "bilningszonen".
Avloppet från bad/wc är draget utanför huset och 
isolerat för att vara lätt åtkomligt.
Golvbrunnarna gjöts inte in i bottenplattans grov- 
gjutning. I stället gjordes en ursparing i bjälklaget 
där golvbrunnen sedan gjöts fast. På så sätt ville man 
försäkra sig om att golvbrunnen blev rätt placerad i 
höjd och sidled.
Fönstret i badrummet sitter nära duschplatsen och 
det finns risk att duschvatten så småningom skadar 
fönsterkonstruktionen. För att förhindra detta montera­
des en duschskärm mellan badkaret och fönstret.
Under mellanväggarna mellan huset och garage/för- 
råd har en betongklack gjorts för att hindra eventuellt 
vatten på golvet att sprida sig mellan rummen.
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Boro AB
Vattenledningen kommer in i huset i kladvårdsrummet.
Från kladvårdsrummet är alla fördelnings- och 
kopplingsledningar dragna fritt på vägg.
Mellan kladvårdsrummet och badrummet går vatten­
ledningarna skarvfritt i lätta inkädnader vid taket.
Nästan alla rörskarvar har gjorts i rum med golv­
brunn. En föredömligt enkel och billig lösning.
GS-Gruppen
Tappvattenledningen kommer in i garaget. Därifrån går 
den synligt i tak in i tvättstugan och sedan vidare 
till kök och bad.
I köket är vattenledningarna dragna skarvfritt i 
sparksockeln.
Till badrummet går ledningarna i tak genom var­
dagsrum och sovrum. I dessa rum har ledningarna klätts in.
I badrummet är alla ledningar synliga i tak eller 
på vägg.
Avloppsledningarna är antingen monterade i en 
ränna i bjälklaget eller i tomrör. I köket går avloppet 
på vägg i sparksockeln. Vid väggen mot tvättstugan går 
ledningen så ner i bjälklaget och är dragen i en ränna 
i golvet.
I garaget finns en samlingspunkt för avlopp från 
kök, tvätt och garage. Samlingspunkten är så ordnad att 
alla ledningar lätt kan bytas om man lyfter på en durk­
plåt. För att underlätta utbyte av ledningen till tvätt 
och av servisledningen ut ur garaget har tomrör lagts 
in i bjälklaget.
I badrummet är spillvattenledningarna dragna fritt 




Radhus med olika lägenheter i under- och överplanet.
Mycket bra lösning på sockelmontering av värmerör. 
Rören monteras i ett utrymme som bildas av att den inre 
väggskivan inte dras ända ner till golv. Utrymmet täcks 
sedan med en list som i stort sett bygger lika mycket 
som en normal golvlist.
Rören mellan våningarna är dragna i ett schakt som 
avslutas 100 mm över golvet. Ett eventuellt läckage 
kommer mycket snabbt att synas.
Oktagonhus
Vattenledningen kommer in i tvättstugan, under vatten- 
värmaren.
Till wc/dusch på bottenvåningen går rören fritt på 
vägg vid taket och genom väggen utanför duschplatsen.
Apparaterna i wc/duschrummet är inkopplade från 
ledningen vid tak.
Vattenledningarna till köket är dragna från tvätt­
stugan genom golvrännan.
Badrummet på överplanet har vattenledningar som 
kommer ut i väggen mellan bidé och wc.
Avloppsledningarna är hopkopplade i en ränna i 
golvet. De sidodragningar som behövts, från tvättställ 
och diskbänk, har gjorts på vägg. Observera att avlop­
pet från tvättbänken är draget ovanpå golvet och sedan 
ner i golvbrunnen.
Trots att badrummet inte är "fyrkantigt" är möble­
ringen av sanitetsgodset bra; alla apparater står efter 
en vägg vilket underlättar rördragningen.
Det lilla fönstret i badrummet är olyckligt place­
rat. Det är stor risk att fönsterkonstruktionen tar 
skada av duschvattnet efter en tid.
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4. Resultat
En av avsikterna med VASKA-projektet var att få stor 
spridning av idéerna kring vattenskadeförebyggande 
teknik.
Av det skälet genomfördes projektet i samband med 
bomässan Bo 87 och Nolia-mässan i Umeå. Projektet ut­
gjorde ett viktigt tema under dessa mässor och rönte 
stor uppmärksamhet både under mässtiden och senare.
Åtskilliga tidningsartiklar, både i dagstidningar 
och i fackpress, har rapporterat om VASKA.
Många kurser och seminarier har hållits med VASKA- 
teman och tusentals broschyrer som redovisar VASKA- 
proj ektets tekniska lösningar har spridits till fack­
folk över hela landet.
För de husfabrikanter som deltog i Bo 87 var VAS- 
KA-kraven obligatoriska. Allmänt var reaktionerna på 
VASKA-kraven till att börja med negativa. Hustillver­
karna såg kraven mest som en fördyrande faktor, något 
som ytterligare ökade de förmodligen redan höga ut- 
ställningskostnaderna.
Man såg inte en kvalitet som hög säkerhet mot 
vattenskador som ett försäljningsargument. Enligt hus­
tillverkarna förutsätter nog kunden att husets "bas­
kvalitet" är tillräckligt hög, det uppfyller ju t ex 
kraven i Svensk Byggnorm.
Att ha vattenskadesäkerhet som tillval ansågs inte 
heller vara en bra idé. Det kan misskreditera husets 
grundkonstruktion. Tillval måste nog i första hand vara 
av typen finare köksluckor eller dyrare tapeter.
De tekniska lösningarna fick också en hel del 
kritik. Det gällde framför allt de synliga rördragning­
arna, som både ansågs estetiskt stötande och opraktis­
ka. Det ifrågasattes om inte dessa installationer skul­
le bli svårstädade, och om det inte skulle bli svårt 
att renovera våtrummens tätskikt när rören var dragna 
utanför väggarna.
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4.1 Inga vattenskador hittills!
Två år efter bomässan har en intervjuundersökning 
gjorts med de boende i Ersmark.
Det har ännu inte inträffat en enda vattenskada 
trots att tillbud inte saknats. Redan innan bomässan 
hade öppnat gick den första diskmaskinsslangen av. Kon­
sekvenserna inskränkte sig dock bara till att torka upp 
det utläckta vattnet.
I Ersmark finns ca 50 lägenheter. Om 6% av dessa 
"normalt" skulle drabbats av en vattenskada innebär det 
6 vattenskador på 2 år. Medelskadekostnaden för en 
1980-tals villa är enligt Försäkringsbolagens Byggrepa- 
rationskommitté c:a 14.000 kronor. Vattenskadekostnaden 
för en normal grupp villor av detta slag skulle enligt 
detta resonemang vara 84.000 kronor per år, eller 1.680 
kronor per villa och år.
Efter de första åren sjunker normalt risken för 
vattenskador. Om man antar att normalskadefrekvensen 
efter 2 år sjunker till 3% motsvarar det 1,5 skada per 
år i Ersmarksområdet. Varje skadefritt år framöver är 
då värt 21.000 kronor eller 420 kr per hus.
4.2 Lägre försäkringspremier
Länsförsäkringar i Västerbotten utlovade 30% premiera­
batt om lägenheterna uppfyllde VASKA-kraven. Årspremien 
för en villa-hemförsäkring är ca 1.000 kr. Villaägaren 
kan alltså spara drygt 300 kronor per år på premien 
genom att bygga vattenskadesäkert.
Alla hus i Ersmark uppfyllde VASKA-kraven.
4.3 Mindre olägenhet för de boende
Ett färre antal vattenskador och mindre konsekvenser av 
de som inträffar gör att de boende drabbas avsevärt 
mindre av olägenheter med utflyttning, reparationsarbe­
ten, fukt, mögel, allergier och liknande.
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Bilagor
Husbeskrivningar över visningshusen, VASKA-utför anden
lh. Älvsbyhus, "M60+E1/2", Vardagsvägen 7 och 9 33
IB. Älvsbyhus, "M80+E1/2", Vardagsvägen 19 och 21 34
IC. Kvartershus "LOGEN", Vardagsvägen 61 35
ID. Octagonhus, "OCTAGONHUS", Vardagsvägen 49 36
IE. Nordiska Trähus, "VRIGSTADSHUSET", Vardagsvägen 23 37
IF. BORO, "FLERBO 4", Vardagsvägen 25-31 38
IG. Gullringshus, "KRISTINA", Vardagsvägen 33-39 39
IH. Myresjöhus, "STORVILLA TYP 30", Vardagsvägen 41-47 40
II. BORO, "MEGARON", Jungfruvägen 20 41
IJ. BORO, "WATTSTUGAN", Jungfruvägen 18 42
IK. BORO, "TRÄ KRONOR", Jungfruvägen 16 43
IL. BORO, "KUBEN", Jungfruvägen 14 44
IM. Begus-Hus, "FYRKLÖVERN", Jungfruvägen 5 45
IN. Älvsbyhus, "C120 R27", Jungfruvägen 12 46
IO. Hultsfredshus, "LILLA HERRGÅRDEN", Jungfruvägen 10 47
IP. Älvsbyhus, "D100 S27", Jungfruvägen 3 48
IQ. Träinformation, "ALLA TIDERS TRÄHUS", Jungfruvägen 8 49
IR. Hultsfredshus, "ROSA DRÖMMEN", Jungfruvägen 1 50
IS. Träinformation, "ALLA TIDERS TRÄHUS", Jungfruvägen 6 51
IT. TEAM BORO, "BORO 87", Jungfruvägen 4 52
IU. SKANSKA, "SKANSKA-HUSET", Jungfruvägen 2 53
IV. GS-Gruppen, "GS-HUS", Jungfruvägen 30 54
IW. Gullringshus, "SOFIA", Jungfruvägen 7 55
IX. Vindarnas Hus, "VINDARNAS HUS", Jungfruvägen 28 56
IY. Björkmans Hus, "VILLA VARM", Jungfruvägen 26 57
IZ. Myresjöhus, "VILLA EXKLUSIVE", Jungfruvägen 24 58
1Â. Myresjöhus, "ÖNSKEHUSET A75", Jungfruvägen 22 59
1Ä. Hultsfredshus, "KVARTETTEN", Jungfruvägen 30 60
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Exempel på komplettering av handlingar
2. AB Björkmanshus, kv.Mars ("E") 61
Exempel på bearbetade VA-ritningar
3A. NAB Konsult/Björkmanshus, kv.Mars ("E") 63
3B. FLK/Boro AB, kv.Andromeda ( "A" ) 65
3C. Umeå VVS-byrå, kv.Mars nr 4 67
3D. HC VVS/Hultsfreds-Hus 69
3E. VVSKonsulter i Umeå/Oktagonhus, kv.Himlavalvet 71
Visningshus M60 + EV2 Vardagsvägen 7 och 9
Byggherre: Umeå kommun
Arkitekt: AB Älvsbyhus, Älvsbyn
Utställarens argument: 
KOMBI BO, Älvsbyhus hyresvilla M 60, har tagits fram som ett 
alternativ till lägenheten för de små hushållen som blir allt fler. 
Hyresvillan ger den boende känslan av att bo i en egen villa. 
Huset byggs nyckelfärdigt med en entreprenör. Byggtiden är 
kort och boendekostnaden låg. Huset har skärmtak över alta­




Antal rum o kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:
AB Älvsbyhus, Älvsbyn 
AB Älvsbyhus, Älvsbyn 
2 RoK 
62,5 m2
8,7 m2 per lägenhet
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Golvbeläggning och väggbeklädnad i badrummet






Visningshus M80 + E1/2 Vardagsvägen 19 och 21
Byggherre: Umeå kommun
Arkitekt: AB Älvsbyhus, Älvsbyn
Utställarens argument:
En hyresvilla som är ett alternativ till lägenheten för alla små 
hushåll. Hyresvillan ger en känsla av att bo i egen villa. Det 
byggs nyckel färdigt med en entreprenör, har kort byggtid och 




Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:
AB Älvsbyhus, Älvsbyn 
AB Älvsbyhus, Älvsbyn 
2Vi Rok 
80,2 m2
8,7 m2 per lägenhet
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Fönsterbleckens lutning.
• Kall- och varmvattenledningarnas synliga placering.
S -Wjsil
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Skala 1:200
Visningshus kvartershus LOGEIM Vardagsvägen 61
Byggherre:
Arkitekt:
Umeå Kommun Primär bruksarea: 48 m2
Riksbyggen konsult, Sundsvall
Kvartershuset är områdets gemensamma lokal. Det är avsett för 
olika aktiviteter, här kan man till exempel ha kvartersmöten och 
gårdsfester, hålla till med kurser och hobbyverksamhet av olika 
slag. Huset har ett stort rum, kokvrå, WC och förråd.
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33.
ENTRÉFASAO
10 M
Visningshus OCTAGOIM H US Vardagsvägen 49 Ersmarh
Bvggherre: Bostadsrättsföreningen Himlavalvet
Arkitekt: LPS Arkitekter AB, Umeå
Utställarens argument:
Huset baseras på en grundidé att miniera ytor såväl i plan som 
fasad och volym för att uppnå maximal energibesparing både i 
tillverkning och drift. Planlösningen utnyttjar effektivt en be­
gränsad yta och ger möjligheter till varierande rumsavgräns- 
ningar till antal och storlek alltefter familjens behov.
Huvudentreprenör: 
Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:





Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Inspektionsluckan för VA-ledningar i grundplattan.
• Demonterbart tak för inspektionsmöjlighet och lätt utbytbar­
het av avloppsrör i mellanbjälklaget.
• Det skyddande taksprånget.
ENTRÉFASAO
0 2 4 6 8 10 M
Skala 1:200




Ett monteringsfardigt hus med fyra lägenheter och villastan­
dard. Det passar mycket bra som komplettering i områden med 
blandad bebyggelse. Det kan uppföras på större villatomter ock­
så av privatpersoner och med statlig belåning.
Husleverantör:
Huvudentreprenör:




Nordiska Trähus, Sjölunds 
Byggtjänst AB 
2 resp 3 RoK (3 resp 1 Igh) 
59,6 resp 69,5 m2 
7,4 m2 per lägenhet
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
1 Golvbeläggningens uppvik bakom golvsockel med värmerör 
1 Golvlutningen i badrummet
FÖRRÄO
Visningshus FLERBO 4 Vardagsvägen 25-31
Byggherre: Umeå Kommun
Arkitekt: Bernt Gustavzon, BORO
Utställarens argument:
FLBRBO 4 är ett hus med fyra lägenheter ur Boros flerbo- 
stadssortiment. Lägenheterna kan kopplas samman till olika 
längder allt efter behov. De kan även förskjutas i längd eller i 
höjdled. Här visas två olika lägenheter med varsin entré. Plan­
lösningarna är öppna och lägenheterna har många fina detaljer 
som t ex burspråk i vardagsrummet och ett praktiskt vindfång.
Husleverantör: 
Huvudentreprenör: 





2 resp 2 V2 RoK (totalt 4 lägenheter) 
64,5 resp 76 m2 
7,2 m2 per lägenhet
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Fönsterbleckens lutning
• Marklutningarna
• Golvlutningen i badrummet.
UTEPLATS ./
0 2 4 6 8 10 M
Skala 1:200
Visningshus KRISTINA Vardagsvägen 33-39
Byggherre: Umeå Kommun
Arkitekt: Gullringshus AB. Gullringen
Utställarens argument:
Flerbostadshuset Kristina har lägenheter med 3 eller 4 rum och 
kök. Det är ett loftgångshus med separata ingångar för varje lä­
genhet. Byggsystemet som består av storblock ger husen maxi­
mal täthet. Huset har en väl anpassad isolering. Värmesystemet 
ger ett fint luftklimat med ett minimum av energiåtgång.
Husleverantör: 
Huvudentreprenör: 





2Vi resp VA RoK (totalt 4 lägenh.)
74.9 resp 86.4 m2
7,1 m2 per lägenhet
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Golvbeläggningens uppvik bakom värmerören i golvsock­
larna.
■ Utanpåliggande och lätt demonterbara ledningar i bad­
rummet.
Visningshus STORVILLA TYP 30 Vardagsvägen 41-47 Ersmarh
Bvggherre: Umeå kommun
Arkitekt: Myresjöhus AB, Vetlanda
Inredare: Comfort Möbler, Umeå
Utställarens argument:
Storvillan innehåller fyra lägenheter som var och en har en 
egen entré. Här visas huset med två tvårums- och två fyrarums­
lägenheter, men det kan även levereras med lägenheter i andra 
storlekar, från ett rum och kök till fyra rum och kök. Hustypen 
är särskilt lämplig vid kompletteringsbebyggelse i äldre miljöer 
där småskalig bebyggelse eftersträvas.
Husleverantör:
Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:
Myresjöhus AB, Vetlanda 
2 resp 4 RoK (totalt 4 lägenheter)
64.8 resp 86,4 m2
7.8 m2 per lägenhet
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Värmerörens placering vid taklisten.
• Kall- och varmvattenledningarnas synliga placering i badrum­
met samt den nya typen av duschblandare.
• Fönsterbleckens lutning.
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Skala 1:200
Visningshus MEGARON Jungfruvägen 20
Byggherre: Stiftelsen BOSTADEN, Umeå
Arkitekt: Åke Brisvall, ATRIO Arkitekter
Trädgårdsarkitekt: Markgruppen AB
Utställarens argument:
Megaronhuset är ett enkelt, väl utnyttjat och energisnålt hus. 
Det byggs med känd teknik och är lätt att förändra och bygga 
till. Huset lämpar sig väl för små hushåll, genom enplanslös- 
ningen kanske skärskilt väl lör äldre människor. Vardagsrum­
met, ”solrummet”, tjänar som en buffert för temperatur och 
ventilation inomhus. De tekniska apparaterna har koncentrerats 
till tvättstugan i husets mitt för att störa så litet som möjligt.
Husleverantör: 
Huvudentreprenör: 
Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:






Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Det skyddande taksprånget.
• Utanpåliggande och lätt utbytbara ledningar i badrummet




Ersmarh Visningshus WATTSTU G AIM Jungfruvägen 18
Byggherre: Stiftelsen BOSTADEN, Umeå
Arkitekt: Nils Beijer, FIGURA Arkitekter AB
Trädgårdsarkitekt: Markgruppen AB, Umeå
Utställarens argument: 
Wattstugan är byggd med enkel teknik och med beprövade sys­
tem. Huset är kubformat och har små fönster och tjock isole­
ring. Det kan plintläggas och byggas i svår terräng. Wattstugan 
kan byggas som radhus, parhus eller friliggande. Det är lätt att 
bygga till och förändra och är lämpligt för självbyggeri. Upp­
värmning, varmvattenberedning och ventilation baseras på en 




Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:






Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Marklutningarna.
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ENTRÉ PLAN
0 2 4 6 8 10 M
Skala 1 200
Visningshus TRÄ KRONOR Jungfruvägen 16 Ersmark
Byggherre: Stiftelsen BOSTADEN, Umeå
Arkitekt: Jonny Kellner, P-0 Kelpe, VVB Ar­
kitekter
Trädgårdsarkitekt: Markgruppen AB, Umeå
Husleverantör: 
Huvudentreprenör: 
Antal rum o kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:






Trä Kronor är ett välisolerat enfamiljshus i två plan. I direkt an­
slutning till matrummet ligger ett solrum i två plan som ett ext­
ra samvarorum, här kan man till exempel ha en grön vinter­
trädgård. Huset har ett luftburet värme- och ventilationssystem 
till vilket det är möjligt att koppla ett filter som effektivt renar 
luften från damm.
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Marklutningarna.




Visningshus KUBEIM Jungfruvägen 14
Byggherre: Stiftelsen BOSTADEN, Umeå
Arkitekt: Olle Volny, Processbyggarna AB
Trädgårdsarkitekt: Markgruppen AB, Umeå
Utställarens argument:
Kuben är inte en hustyp utan ett byggsystem som gör det möj­
ligt att bygga hus från 47 m2 till 200 m2. På mässan visas den 
vanligaste hustypen. Byggsystemet är planerat med 1.2 m mo­
duler i trämaterial och komponenter kan beställas från fabrik 
eller byggvaruhus. Eluppvärmningen kan varieras i varje rum 
med en datoriserad timer.
Husleverantör: 
Huvudentreprenör: 
Antal rum o kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:






Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Golvbeläggningen med uppvik mot väggarna i köket.





























Visningshus FYRKLÖVERN Jungfruvägen 5 Ersmarh
Utställare: Begus-Hus AB
Arkitekt: Cenneth Sjölund, Begus-Hus AB
Utställarens argument:
Huset har en praktisk planlösning med genomgående generösa 
ytor och hög standard. Entrén är taköverbyggd och har ett stort 
vindfång. Vinkelköket är stort och ljust och har fm kontakt med 
uteplatsen och en stor matkällare som man kommer till via en 
lucka i golvet. Vardagsrummet har burspråk och kakelugn. 
Andra finesser är den praktiska förrådsvinden, det stora bad­
rummet, extra toalettrummet, den stora klädkammaren och 
centraldammsugaren.
Huvudentreprenör: 








Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Golvbeläggningen i köket är indragen under skåpinredningen 
samt uppvikt mot väggen.




0 2 4 6 8 10 M
Skala 1.200
ErsmarK Visningshus C120 R27 Jungfruvägen 12
Utställare: AB Älvsbyhus, Älvsbyn
Arkitekt: AB Älvsbyhus, Älvsbyn
Utställarens argument:
Det här är Älvsbyhus största hus i ett plan. Det byggs nyckel fär­
digt med en entreprenör och på kort tid. Priset är fast under ett 
år och boendekostnaden låg. Fasaden är i vit Mexisten och ta­
ket är rött Terra-Plegeltak. Huset har ett glasat uterum med in- 
fravärme. Det är utrustat med värmepump, fem-glasfönster, all­
mogedörrar och allmogeluckor.
Huvudentreprenör: 
Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:





Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkrg 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Golvbeläggning och väggbeklädnaden i badrummet.
• Fönsterbleckens lutning
• Den utvändiga vattenutkastarens placering i badrummet.
Ai_VS©YHUS
10 M
Visningshus ULLA HERRGÅRDEN Jungfruvägen 10 ErsmarK
Utställare: Hultsfredshus AB, Hultsfred
Arkitekt: Hultsfredshus AB, Hultsfred
Utställarens argument:________________________
Utförande och konstruktion i mycket hög kvalitet med 240 mm 
lättregelstomme. 240 mm mineralull i väggar, 340 mm i tak. 
Fönster tre-glas Kappaglas. Väldisponerade ytor med riklig ut­
rustning i kök och badrum. Hög kvalitet på mattor, tapeter etc. 
Vattenburen elvärme med värmeväxlare FTX. Betongbjälklag 
över varmgrund, ett alternativ till träbjälklag. Ventilationstrum­
mor lagda under bottenbjälklaget.
Huvudentreprenör: 
Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:





Detta hus fyller kraven på vatteskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Avloppsledningar lättåtkomligt placerade inuti 
varmgrunden.
• Värmerörens placering i golvsockel med underliggande 




0 2 4 6 8 10 M
Skala 1 200
Visningshus D100S27 Jungfruvägen 3
Utställare: AB Älvsbyhus, Älvsbyn
Arkitekt: AB Älvsbyhus, Älvsbyn
Utställarens argument:
Det här är Älvsbyhus mest sålda hus i ett plan. Det byggs 
nyckelfärdigt med en entreprenör och på kort tid. Priset är fast 
under ett år och boendekostnaden låg. Taket är ett rött Terra- 
Plegeltak. Över altanen finns ett skärmtak. Bland finesserna 
kan nämnas dubbelgaraget samt groventreri. Huset är försett 
med allmogedörrar och allmogeluckor. Värmepump ingår.
Huvudentreprenör: 
Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:





Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enli'gt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• De synliga och lätt utbytbara kall- och varmvattenledningarna 
i badrummet.





Visningshus ALLA TIDERS TRÄHUS Jungfruvägen 8 Ersmarh
Utställare: Träinformation AB, Platsbyggt trähus
Proj.ledare Holger Gross Huvudentreprenör: GS - Gruppen AB, Umeå
Arkitekt: Bertil Thermaenius ark SAR, Antal rum o kök: 4 RoK





"Alla tiders trähus” är en utveckling av det traditionella svens­
ka trähuset. Utgångspunkten har varit svensk byggnadstradition 
i samklang med mödern byggnadsteknik och beprövade, hälso- 
säkra och beständiga material. Huset har en varm krypgrund 
samt energisnåla konstruktioner och enkla installationer med 
värmeåtervinning. Planlösningen har en hög flexibilitet och hu­
set kan byggas till.
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33.
Lägg särskilt märke till:
• De lätt utbytbara och lättåtkomliga kall- och varmvattenled­
ningarna i badrummet.
• Vattentäta golvbeläggningar i köket.
• Marklutningarna.
ENT RÉPLAN
C 6 8 10 M
Skala 1:200
Visningshus ROSA DRÖMMEN Jungfruvägen 1 Ersmarh
Utställare: Hultsfredshus AB, Hultsfred
Arkitekt: Hultsfredshus AB, Hultsfred
Utställarens argument
Utförande och konstruktion i mycket hög kvalitet med 240 mm 
lättregelstomme. 240 mm mineralull i väggar, 600 mm i tak. 
Fönster tre-glas Kappaglas. Väldisponerade ytor med riklig ut­
rustning i kök och badrum. Hög kvalitet på mattor, tapeter etc.. 
Luftburen värme med värmeväxlare FTX. Ett hus med låg 
energikostnad och flexibel planlösning.
Huvudentreprenör: 
Antal rum o kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:





Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Marklutning närmast byggnad.




Ersmark Visningshus ALLA TIDERS TRÄHUS Jungfruvägen 6
Utställare: Träinformation AB, proj.ledare
Holger Gross




Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:





'Alla tiders trähus” är en utveckling av det traditionella svens­
ka trähuset. Utgångspunkten har varit svensk byggnadstradition 
i samklang med modern byggnadsteknik och beprövade, hälso- 
säkra och beständiga material. Huset har en varm krypgrund 
samt energisnåla konstruktioner och enkla installationer med 
värmeåtervinning. Planlösningen har en hög flexibilitet och hu­
set kan byggas till.
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33.
Lägg särskilt märke till:
• Den lätt åtkomliga avloppsledningen i badrummet på andra 
våningen.
• Väggbeklädnadens indragning i fönstersmygen i badrummet 
på andra våningen.










0 2 4 6 8 10 M
Skala 1 200
Visningshus BORO 87 Jungfruvägen 4
Utställare: TEAM BORO
Arkitekt: Bernt Gustavzon, BORO AB
Utställarens argument:
BORO 87 är ett vinkelhus för en tomt med söderläge på entrési­
dan. Spännande detaljer att notera är burspråket i köket, rygg­
åstaket i vardagsrummet, allrummet med den stora glasskjut- 
dörren, de stora barnsovrummen, det rymliga klädvårdsrummet 
med groventré samt den spännande formen på fönstren.
Antal rum o kök: 5 RoK
Primär bruksarea: 131 m2
Sekundär bruksarea: 35,3 m2
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Kall- och varmvattenledningarnas placering vid taklisten.
• Den vattentäta golvbeläggningen i köket.
ENTRÉPIAN
10 M





SKANSKA AB, Umeå 
Sture Järvholm VAB-ark-ing 
Eva Lindqvist VAB-ark-ing 
P-0 Wennström VAB-ark-ing
Huvudentreprenör: 
Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:





Huset är byggt för Norrlandsförhållanden. Det har en flexibel 
planlösning. Ventilation av hus och grund sker med förvärmd 
luft och värmeåtervinning. Huset har ett skönt inneklimat med 
tempererade golv. Det är fritt från drag och kallras. Och det 
finns ingen risk för fukt. mögel eller markradon. SKANSKA - 
huset har också låga uppvärmningskostnader.
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Golvlutning i badrummet.
• Skyddande taksprång.
• Infästning av varm- och kallvattenledning inuti diskbänks- 
skåpet.
0 2 4 6 8 10 M
Skala 1.200
Visningshus GS-HUS Jungfruvägen 30
Utställare: GS-Gruppen AB, Umeå
Arkitekt: GS-Gruppen AB, Umeå
Utställarens argument:
GS-huset är ett enplanshus med sammanbyggd sidobyggnad. 
Det byggs i lösvirke. Utformningen kan ändras efter egna öns­
kemål utan att det blir särskilt mycket dyrare. Huset är utrustat 
med värmeåtervinningsaggregat vilket ger god värmeekonomi.
Huvudentreprenör: 
Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:





Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33.
Lägg särskilt märke till:
Kall- och varmvattenledningarnas placering ovan golvet inuti 
diskbänksskåpet.
Skyddande taksprång.
Vattentät golvbeläggning med sockeluppvik i köket.
0 2 4 6 8 10 M
Skala 1 200
Ersmari Visningshus SOFIA Jungfruvägen 7
Utställare: Gullringshus AB, Gullringen
Arkitekt: Stefan Tomasson
Utställarens argument:
Gullringens SOFIA är ett nytt hus från ett av landets ledande 
småhusföretag med fabriker i Byske i Västerbotten och Gull­
ringen i Småland. Husets entré är indragen, uteplatsen är skyd­
dad, och huset är utrustat med ett energisystem som radikalt 
sänker värmekostnaden. Planlösningen är öppen och ljus med 
ett stort vardagsrum som centralpunkt.
Huvudentreprenör: 
Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:





Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Läge särskilt märke till:
• Marklutningarna.






Visningshus VINDARNAS HUS Jungfruvägen 28 Ersmark
Utställare: Vindarnas Hus Design AB
Arkitekt: Ragnar Bergeå FFNS AB
Utställarens argument:
Huset har en personlig design och ett personligt utseende. Det 
är anpassat till en bovänlig miljö med sin fasad av rundsvarvat 
timmer. Det är utformat för generationsboende med en stor och 
en liten lägenhet och är anpassat till statlig belåning. Uthyr- 
ningsintäkten ger en god boendeekonomi.
Huvudentreprenör: 




5 RoK samt 2 R och kokvrå 
151,9 m2 resp 47,5 m2 
26 m2 resp 4,2 m2
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Värmeledningarnas placering vid taklisten i köket
• Den vattentäta golvbeläggningens utförande under köksinred­
ningen.
• Den utvändiga vattenutkastarens särskilda avstängningsventil
ENTRÉFASAO
KOKVRÅ
0 2 4 6 8 10 M
Skala 1:200
ErsmarK Visningshus VILLA VARM Jungfruvägen 26
Utställare: AB BJÖRKMANS hus, Altersbruk
Arkitekt: AB BJÖRKMANS hus, Altersbruk
Utställarens argument:
VILLA VARM är ett mycket välisolerat hus med över 40 cm to­
tal väggtjocklek och 34 cm isolering i väggarna som standard. 
Monteringssystemet lämpar sig för självbyggare. Som standard 
ingår bland annat allmogeförstukvist, paneltak i furu samt vär­
meåtervinning. Huset har en öppen planlösning som det är 
möjligt att förändra. Uppvärmningssystemet är valfritt. Huset 
är Norrlandstillverkat - för Norrlandsklimat.
Huvudentreprenör: 
Antal rum och kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:





Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Den lättåtkomliga golvbrunnen i badrummet.





Visningshus VILLA EXKLUSIVE Jungfruvägen 24 Ersmark
Utställare: Myresjöhus AB, Vetlanda
Arkitekt: Myresjöhus AB, Vetlanda
Inredare: Comfort Möbler, Umeå
Utställarens argument:
Ett hus for dig som vill satsa litet extra på ditt boende. Ett vin­
kelhus med takskyddad uteplats, stor öppenhet inomhus med en 
samvarodel på nästan 50 m2, föräldrarnas sovrum med eget bad­
rum och bastu är en speciell detalj i detta hus.
Huvudentreprenör: 
Antal rum och kök: 
Priinär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:





Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Värmeledningarnas placering vid taklisten.
• Rörgenomföringen i våtrumsgolven.




Visningshus ÖNSKEHUSET A75 Jungfruvägen 22 Ersmarh
Utställare: Myresjöhus AB, Vetlanda
Arkitekt: Myresjöhus AB, Vetlanda
Inredare: Comfort Möbler, Umeå
Utställarens argument:
Önskehuset från Myresjöhus är avsett för den prismedvetne 
bostadskonsumenten. Ett eget hus på marken till vettigt pris - 
boendekostnaden kan jämställas med hyreslägenhetens. Bygg­
system och leveransomfattning har speciellt anpassats för själv­
byggaren. Vad gäller planlösningen kan speciellt framhållas det 
rymliga köket med groventrén samt det stora badrummet.
Huvudentreprenör:
Antal rum o kök: 
Primär bruksarea: 
Sekundär bruksarea:






Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Värmeledningarnas placering vid taklisten.
• Den avskärmade duschplatsen.
ENTPÉPLAN
10 M
Visningshus KVARTETTEN Vardagsvägen 11-17 ErsmarK
Byggherre: Umeå kommun
Arkitekt: K-E Eriksson Ark SAR
Uställarens argument:
Utförande och konstruktion i mycket hög kvalitet med 240 mm 
lättregelstomme. Isoleringen består av 240 mm mineralull i 
väggar och 340 mm i tak. Fönster av typ treglas Kappaglas. 
Väldisponerade ytor med riklig utrustning i kök och badrum. 
Hög kvalitet på tapeter och mattor.
Husleverantör: 
Huvudentreprenör: 




Sets Byggservice, Umeå 
2 resp. 5-6 RoK per lägenhet (totalt 
4 lägenheter)
63 resp 126 m2 
10 m2 per lägenhet
Vaska-Utföranden
Detta hus fyller kraven på vattenskadesäkra 
lösningar enligt punkterna på sidorna 32-33. 
Lägg särskilt märke till:
• Väggbeklädnadens anslutning mot fönstret i badrummet.
• Golvmattans uppvikning mot väggen under golvsockel med 
värmerör.
• De lätt utbytbara och synliga kall- och varmvattenledningarna 
i badrummet.
0 2^68 10 M
Skala 1 200
Tel. 0S1Î/ 52000 84026 ÂLTERSBRUK Ert datum
KOMPLETTERING HANDUGAR VVS VASKA BO-87 
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Mellanvägg mellan husdel och garage
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